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PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 
 

 

 

La infraestructura se ubica en el municipio de Quillacollo zona Jove Rancho, se 

trata de una Planta de Tratamiento de tipo convencional a flujo por gravedad 

con capacidad de 1000 l/s. 

 

El tratamiento consiste en un sistema conformado por floculadores hidráulicos 

de flujo horizontal con pantallas, sedimentadores de alta velocidad, filtros de 

tasa declinante y auto lavado, concluyendo el tratamiento con un sistema de 

desinfección de gas cloro Cl2; con esas características es la más grande y mejor 

equipada del país. Comenzará a operar cuando se concluya la represa  y la planta 

hidroeléctrica, ambas en actual etapa de construcción. 

 

 

 

 

La Planta de 
Tratamiento fue 
concebida en módulos 
independientes de 
igual capacidad, cada 
uno de ellos puede 
producir hasta 500 l/s 
de agua tratada.  

 

Las obras del Componente Planta de Tratamiento adjudicada al Consorcio 

Hidroeléctrico Misicuni, se iniciaron en fecha 25 de julio de 2011 con las 

actividades preliminares y el movimiento de tierras para la conformación de la 

plataforma, en la cual se han emplazado para la primera etapa las unidades de 

tratamiento con capacidad total de 1000.0 l/s, precedidas por un tanque de 

aquietamiento ubicado al ingreso de la Planta de Tratamiento que tiene por 

objeto cambiar el régimen de flujo proveniente del embalse de compensación a 

la salida de la Planta Hidroeléctrica.   

 

 

 

 

 

 

Panorámica de las Unidades de Tratamiento  

Proceso de construcción de las estructuras   Excavaciones para fundar las estructuras 



 

                                                                                                                                                  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

 

 
El agua a ser tratada proviene de la cuenca de aporte del embalse Misicuni, 

ubicada en la cordillera del Tunari al noreste de la ciudad de Cochabamba. 

El emplazamiento de la Planta de Tratamiento está en la zona de Jove 

Rancho, El Paso, Quillacollo, aguas abajo del embalse de compensación, 

fue construida a partir de la cota 2725.00 m. s. n. m. siendo este nivel la 

referencia general para todas las unidades y obras complementarias 

construidas. 

 
 
 

 

 

El agua proveniente del tanque de aquietamiento será conducida a la sala de químicos 

donde se aplicarán químicos para generar “flóculos” los cuales son imprescindibles para 

el proceso de sedimentación, seguidamente el agua pasa por los sedimentadores y 

filtros para finalmente pasar a la etapa de desinfección donde se inyecta la cantidad de 

Cl2 necesaria para obtener agua  potable de acuerdo a parámetros de las normas 

existentes y controlada mediante los análisis físico-químicos y bacteriológicos. 

 

 

 

 

 

Tanque de aquietamiento  

La Planta de 

Tratamiento consta 

de 6 filtros 

independientes por 

cada módulo para 

facilitar la limpieza y 

mantenimiento. 

Floculadores concluídos  

Las unidades de tratamiento que 

componen la Planta son: el 

tanque de aquietamiento,  

conducción de agua cruda, 

mezcladores rápidos de tipo 

parshall modificado, casa de 

químicos, floculadores, 

sedimentadores, filtros, sala de 

desinfección y tanque de 

contacto.  

El sistema de 

desinfección de la Planta 

de Tratamiento de 

Misicuni es totalmente 

automatizado y cuenta 

con todo el control y 

equipo en caso de 

cualquier contratiempo. 

 



 

                                                                                                                                                  

   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Planta de acuerdo a proyecto está equipada con obras complementarias tales 

como: sistema de drenaje, lechos de secado de lodos, casa de químicos, laboratorios, 

oficinas de administración y vivienda para operadores con servicios básicos 

correspondientes para garantizar la operación constante de la planta durante 24 

horas y un cerco perimetral con puertas de acceso. 

 

 

 

 

 

En fecha 27 de noviembre de 2013 quedó resuelto el contrato con el Consorcio Hidroeléctrico 

Misicuni con un avance de 61.05% y un monto ejecutado de 3.851.545,37 $us. 

 

En función a la resolución del contrato con el CHM la Supervisión durante el mes de diciembre  

realizó trabajos correspondientes para la elaboración de la planilla de cierre, demandando esta 

actividad la revisión de todas las planillas para establecer saldos en todos los ítems. 

 

 

CONTRATO 
 

 

 

Uno de los dos caminos de acceso para la comunidad  

La comunidad destacó la 

construcción de la Planta 

en el lugar porque se logró 

abrir dos caminos. 

Además, gracias al 

movimiento de tierra se 

consiguió recuperar áreas 

de cultivo para beneficio 

de los pobladores. 

Sala de cloración  

Dado que el sistema de desinfección adoptado es mediante el uso de cloro en estado 

gaseoso, las instalaciones cuentan con el equipamiento de seguridad necesarios en 

caso de alguna situación de riesgo durante la operación como ser traje encapsulado 

con sistema de respiración autónomo, kit de reparación de fugas, sistema de 

detección de fugas y de alerta, ducha de ojos, indicador de la dirección del viento, 

extractores de aire y otros. 

 

 

 

 

 

El laboratorio para análisis 

Físico – Químico y 

Bacteriológico está provisto de 

todo el equipo y materiales 

necesarios para el análisis del 

Agua siguiendo las normas 

correspondientes. 



 

                                                                                                                                                  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDICIONES DE LA CONTRATACION 

Empresa Constructora:  MIGEMA Construcciones 

Fecha de inicio  11 de febrero de 2014 

Plazo contractual original 161 días calendario 

Ampliación de plazo O.C.N°1 42 días calendario 

Ampliación de plazo C.M.N°1   60 días calendario 

Ampliación de plazo C.M.N°2  30 días calendario 

Fecha de conclusión C.M.N°1 31 de octubre de 2014 

Fecha de conclusión C.M.N°2 30 de noviembre de 2014 

Recepción Provisional  28 de noviembre 2014 

Recepción Definitiva  22 de diciembre 2014 

Monto Contractual Original 20.472.534,10 Bs. 

Monto Final Ejecutado  19.713.447,00 Bs. 

Porcentaje ejecutado del monto original 96.3% 

CONCLUSIÓN DE LA OBRA 
 

 

 

La Empresa Misicuni mediante contratación por excepción No EM.GG.GT.EX.02/2014 

“CONTINUIDAD CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO MISICUNI EN LA ZONA DE JOVE 

RANCHO” PARTE DEL PROYECTO CONSTRUCCION MISICUNI II – PRESA Y OBRAS ANEXAS, invitó 

a empresas constructoras para que presenten documentos y propuestas de acuerdo a 

especificaciones técnicas y condiciones establecidas en base a  informes técnicos, legales y 

financieros  generados para el proceso de contratación por excepción de acuerdo a los 

antecedentes sobre el estado en que quedaron las obras. 

       

 

Comisión de recepción haciendo el recorrido de inspección a las obras concluídas 

Una vez concluida la construcción y equipamiento de la Planta de Tratamiento; 

en fecha 28 de noviembre de 2014 se llevó a cabo la recepción provisional, para 

lo cual, la comisión de recepción se dirigió hasta las instalaciones de la obra para 

hacer un recorrido e inspección minuciosa de toda la infraestructura, 

equipamiento y pruebas de funcionamiento. 

 
 
 

 

 

Después de concluido el 

recorrido, se realizó el Acta 

de Recepción en el que se 

plasmaron  observaciones 

para que el Contratista 

subsane.      

La Recepción Definitiva de la obra se realizó en fecha 22 de diciembre de 2014, en 

presencia de autoridades ejecutivas de la Empresa Misicuni, Empresa Migema 

Construcciones y la Comisión de Recepción, habiendo hecho un recorrido general de 



 

                                                                                                                                                  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PLANTA DE TRATAMIENTO MISICUNI DOLARES ($) BOLIVIANOS (Bs.) 
(t.c.6.96) 

Consultorías por Estudios y Supervisión 86.786,01 604.030,63 

Monto total Ejecutado CHM (Consorcio Hidroeléctrico Misicuni) 4.814.431,71 33.508.444,70 

Monto total Ejecutado MIGEMA CONSTRUCCIONES 2.832.391,81 19.713.447,00 

Materiales en bodega usados en la construcción 61.167,88 425.728,44 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 7.794.777,41 54.251.650,77 

La inversión total para la construcción de la Planta de Tratamiento 

corresponde a lo ejecutado por el Consorcio Hidroeléctrico Misicuni, Migema 

Construcciones, estudios realizados, supervisión y materiales utilizados. 

 

INVERSIÓN 
 

 

 

El Contratista subsanó 

las observaciones 

descritas en el Acta de 

Recepción Provisional de 

la obra. 

Planta de Tratamiento en prueba de operación  Ingreso a las instalaciones de la Planta de Tratamiento  

Ejecutivos de la Empresa Misicuni, Migema Construcciones y la Comisión de Recepción de 
Obra, haciendo el recorrido de inspección en la entrega definitiva de obras 

inspección y la verificación minuciosa de las observaciones plasmadas en el Acta 

de Recepción provisional de obra. 


